
Cité Moncel                                    
Phase 1, 2 et 3 

Entre boul. Ste-Anne et boul. des Chutes, Québec  

INFRASTRUCTURE ET VOIRIE 

Envergure du projet : 

Phase 1 : 

Réalisation de la rue des 

Pionnières de Beauport d’une 

longueur de 1.45 km incluant trois 

intersections pour les rues futures.  

Ce projet comprend la conception 

d’un réseau d’aqueduc de 250mm 

assurant la protection incendie 

d’un secteur commercial et d’un 

autre à forte densité.  Le 

raccordement se faisait à 

différents endroits sur le réseau 

d’aqueduc existant à des niveaux 

et pressions différents. Étant 

donné la forte dénivellation entre 

les points de branchement, nous 

avons dû nous ajuster avec trois 

paliers de pression.  Ainsi, la 

conception d’une nouvelle 

chambre de réduction de pression 

et la modification d’une chambre 

existante a été requise lors de ce 

contrat. Pour isoler le dévelop-

pement de l’autoroute Félix-

Leclerc, qui est une source non 

négligeable de bruit intense, nous 

avons conçu un mur coupe-son 

dont une section est en terre et 

l’autre en panneau de béton 

préfabriqué absorbant. La concep-

tion du réseau pluvial à double 

drainage fut réalisée avec la 

collaboration de Monsieur Gilles 

Rivard de la firme Aquapraxis.  

 

Comme il y a une forte 

dénivellation entre le haut et le 

bas du projet, cela a nécessité 

l’emploi de plusieurs regards à 

chute. Pour le secteur commercial, 

le réseau pluvial est influencé par 

les marées, ce qui a nécessité 

l’installation d’une vanne antiretour 

de type Tideflex.  La conception 

du regard accueillant cette vanne 

a été faite sur mesure, car il devait 

inclure deux entrées, une sortie et 

le passage d’une conduite d’eau 

au travers sans permettre la 

contamination.  Nous avons fait 

l’approbation de ces dessins 

d’atelier ainsi que tous les autres 

qui nous ont été soumis dans le 

cadre de ce projet.   

 

Pour permettre l’évacuation des 

eaux de la carrière située au nord 

de l’autoroute Félix-Leclerc, nous 

avons fait la conception d’un 

émissaire pluvial installé dans le 

roc sur une longueur de 530m.  Le 

réseau a été conçu en fonction de 

la capacité de l’émissaire pluvial 

existant se déversant dans le 

fleuve. Nous avons construit un 

bassin de rétention de 18 000m³ 

prévoyant ainsi de l'espace 

supplémentaire pour les aména-

gements futurs de la carrière.   

 

Propriétaire et Promoteur: 

Les Investissements 

René St-Pierre 

Année : 

2005-2008 

Valeur du projet : 

15 000 000 $ CA 

 

Phase 1: PRE2004055 

Phase 2 : POR2008576 

Phase 3 : POR2008577 

Objectifs : 

Le projet consistait à développer 

le terrain de l’ancienne cimenterie 

de Ciment St-Laurent et 

d’exécuter les plans et devis pour 

construction.  Ce développement 

se divise en trois secteurs 

d’activités.  Dans la partie basse, 

on retrouve un secteur commercial 

au sud et des unités à plusieurs 

logements du côté nord de la rue 

des Pionnières de Beauport, de 

plus, la section du haut a cinq 

unités de 40 condos.  Le centre du 

développement sera composé de 

maisons de ville, de jumelés et de 

maisons en rangée pour une 

population totale d’environ 332 

unités.  Ce projet inclut la 

conception et la réalisation des 

services d'aqueduc et d’égout 

sanitaire et pluviale, fondations, 

bordures, pavage ainsi que les 

services d'utilité publique enfouis 

et d'éclairage de rue.  Les 

services du nouveau développe-

ment sont raccordés aux services 

existants. Lors de la conception, 

nous avons considéré l’ensemble 

du développement et les 

aménagements existants 

avoisinants.  Le projet sera réalisé 

en plusieurs phases.   
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Pour se faire, notre équipe s’est 

mobilisée et n’a pas hésité à se 

renseigner auprès des fournis-

seurs afin de réaliser des plans et 

devis détaillés.  Lors de sa 

conception, nous avons fréquem-

ment organisé des réunions avec 

les intervenants de la ville afin de 

nous assurer du bon respect des 

exigences de la ville de Québec.  

 

Coûts :  

Le budget pour la phase 1 est de 

10 millions sur un projet total de 

15 millions.  Il y a eu un 

dépassement de coût de 1.3% dû 

aux modifications du lotissement, 

modifications demandées par le 

propriétaire après le début des 

travaux.  Due à l’augmentation de 

la densité de logement, il a donc 

fallu reprendre tous les calculs et 

corriger les plans en 

conséquence. 

 

 

Services rendus : 

•  Plan directeur; 

•  Conception; 

•  Plans et devis; 

•  Estimation; 

•  Préparation des appels d'offres; 

•  Analyse des soumissions;  

•  Surveillance des travaux; 

•  Gestion des coûts de  

   construction; 

•  Relevé final et plans TQC 

 

Propriétaire et Promoteur: 

Les Investissements  

René St-Pierre 

Année : 

2005-2008 

Valeur du projet : 

15 000 000 $ CA 

Envergure du projet : 

Phase 2 et 3 : 

Bien que la conception de ces 

phases a été faite en même temps 

que la première, tous les plans ont 

été vérifiés. 

 

Le cadastre de certains lots a été 

modifié; nous avons donc adapté 

notre conception à la nouvelle 

densité proposée.  Ces deux 

phases ne comportaient pas de 

particularité précise.  Afin de 

répondre aux exigences de la ville, 

les plans de ces deux phases ont 

été faits à l’aide du logiciel 

MicroStation et selon les normes 

fournies par la ville.   

 

Particularités :  

Afin de bien desservir le projet en 

entier, nous avons fait la 

conception en trois semaines 

d’une station de pompage 

sanitaire produisant un débit de 98 

l/s en vue de remplacer la station 

Ciment St-Laurent existante qui 

avait un débit maximum de 12 l/s.  

La conception de cette station 

n’était pas dans notre mandat 

initial, donc nous avons dû la 

réaliser rapidement.   
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